

Directives detaillees et etapes - Teranga-Azur

Introduction

Ce document fournit des directives detaillees, pas a pas, pour realiser le projet de plateforme e-commerce de villas de luxe Teranga-Azur. Il respecte les contraintes pedagogiques du BTS : HTML5, CSS3, JavaScript, PHP, SQL, Git/GitHub, Figma, responsive, traitement PHP des formulaires, MCD/MLD.

Phase 0 - Preparation initiale (Jour 1)

1. Creer le depot GitHub: nom recommande 'teranga-azur'. Creer branches 'main' et 'dev'.
2. Fichier README.md: objectif, technologies, planning sommaire.
3. Rassembler contenus: textes pour 3 villas, images optimisees (web), logo, coordonnees.
4. Creer dossier local: teranga-azur/ avec sous-dossiers public/, src/, sql/, design/, docs/.
5. Commit initial: 'chore: init repo README et structure de dossiers'

Phase 1 - Analyse et specifications (Jours 2-4)

- Rediger specs.md: liste des pages, fonctionnalites, regles metier, champs du formulaire, validations.
- Produire MCD ASCII et MLD SQL. Fichiers: docs/mcd.png et docs/mld.sql.
- Valider avec le tuteur.
- Commit: 'feat: ajout specs et MCD/MLD'

Phase 2 - Design Figma (Jours 5-8)

- Creer projet Figma Teranga-Azur.
- Maquettes: Desktop et Mobile pour Accueil, Catalogue, Fiche Villa, Reservation, Contact.
- Definir palette, typographie, composants reutilisables.
- Exporter assets optimises: webp pour photos, svg pour logos.
- Commit: 'feat: maquettes Figma export'

Phase 3 - Structure front (HTML & CSS) (Jours 9-14)

- Fichiers HTML a creer dans public/: index.html, catalogue.html, villa.html, reservation.html, panier.html, a-propos.html, services.html, blog.html, contact.html, mentions.html, temoignages.html.
- CSS: public/css/main.css et public/css/responsive.css.
- Includes PHP pour header/footer: src/includes/header.php, src/includes/footer.php.
- Respecter accessibilite: ARIA, alt, contrastes.
- Commit: 'feat: structure HTML et CSS responsive'

Phase 4 - Interactions JavaScript (Jours 15-18)

- Fichier: public/js/app.js.
- Implementer: menu responsive, filtre dynamique catalogue, affichage conditionnel du formulaire, calculateur estimatif.
- Validations cote client: email, telephone, champs requis.
- Commit: 'feat: ajout interactions JS (filtres, formulaire dynamique)'

Phase 5 - Backend PHP et base de donnees (Jours 19-24)

- Creer base MySQL selon MLD. Export: sql/export.sql.
- Fichiers PHP: src/process_demande.php, src/db.php (connexion PDO), src/mail.php (PHPMailer optionnel).
- process_demande.php: recuperer POST, valider, prepared statements INSERT, calcul frais/remise, renvoyer

Directives detaillees et etapes - Teranga-Azur

reponse JSON, envoyer email.

- Exemple logique: if montant > 1000000 then remise 2%.
- Securite: sanitiser, prepared statements, token CSRF simple.
- Commit: 'feat: backend PHP et export SQL'

Phase 6 - Integration et tests (Jours 25-28)

- Checklist de tests: validations JS et PHP, test injection SQL, test UX responsive, test envoi mail, performance images, accessibilite.
- Corriger bugs et documenter tests passes.
- Commit: 'test: corrections et optimisation'

Phase 7 - Documentation et livraison (Jours 29-30)

- Rediger docs/INSTALL.md et docs/USAGE.md.
- Ajouter MCD/MLD PDF et export SQL dans docs/.
- Tag release v1.0 et README final.
- Commit: 'chore: documentation finale et tag v1.0'

Annexes pratiques

- Exemples de messages de commit: 'feat:', 'fix:', 'chore:', 'test:'.
- Arborescence recommandee du projet.
- Modele pseudocode process_demande.php (10 lignes):
 - - verifier methode POST
 - - recuperer et sanitiser champs
 - - valider champs requis
 - - calculer frais et remise
 - - preparer requete INSERT avec PDO
 - - executer et verifier
 - - envoyer email de confirmation
 - - renvoyer JSON {status: 'success'} ou {status: 'error'}

Checklist finale avant rendu

- 10+ pages distinctes
- Formulaire traite en PHP
- MCD/MLD et export SQL inclus
- Commits regulierement pushes
- Images optimisees

Conclusion

Priorite: clarte, coherence, validation serveur, commits reguliers. Ce document peut etre imprime ou ajoute au depot GitHub. Si besoin, demander la generation automatique des fichiers de demarrage HTML/CSS/JS/PHP.